

Vállalkozói szerződés 1. sz. módosítása

Mely létrejött egyrészről

Cégnév: Csanytelek Község Önkormányzata
Székhely: 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
Adószám: 15726748-2-06
mint **Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)**, másrészről

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.	
Érkezési: 2016. 07. 29.	Iktatószám: 501-3/2016.
Előszám: 2	Melléklet(db):
Előadó:	6648

Cégnév: KaPet Bau Kft.
Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Bessenyei u. 32.
Adószám: 25415315-2-03
Kamarai reg. szám: 12A70391


mint **Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)** között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A szerződő felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2015. 12. 21. napján Vállalkozói szerződés jött létre a Csanytelek, Kossuth L. u. 39. sz. alatti Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítási, bővítési munkálatai tárgyában.
A felek rögzítik, hogy ezen eredeti vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé abból eredően, hogy a szerződés tárgyát képező felújítási, bővítési munkálatok építési engedélyes tervdokumentációja alapján a részletes kivitelezési tervek Megrendelő általi elkészítése időben elhúzódott.
2. Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződés 3. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
3. A munkálatok kezdete: 2016. augusztus 5. napja, mely időpontig a Megrendelő a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban Vállalkozónak átadja.
3. Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződés 4. pontja helyébe az alábbiak lépnek:
*4. A munkálatok befejezési határideje: 2016. október 31.
A Megrendelő előteljesítést elfogad.*
4. A szerződés jelenleg módosítással nem érintett részét felek változatlanul hatályban tartják.

Csanytelek, 2016. július 29.

KaPet Bau Építőipari Kft
6100 Kiskunfélegyháza,
Bessenyei u. 32.
Adószám: 25415315-2-03
Bankszála.sz. 11732071-20053952

Megrendelő



- 2 -

Vállalkozó